

План- график по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях МО «Бичурский район» в 2022-2024 г.г.

Муниципальный план – график по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2024 годы (далее- муниципальный план-график) разработан с учетом практики работы в области формирования школами основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Основные задачи:

1.Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.

2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
|-------|--|------------------|--|---|
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях муниципалитета | март 2022г. | Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Управление образования, руководители ОО |
| 1.2. | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями | До 01.09. 2022г. | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия | Управление образования, |

| | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|---|--|
| | обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | | реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | руководители ОО |
| 1.3. | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | Февраль-август 2022 г | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Методисты МБУ ДО «Радуга», руководители ОО |
| 1.4. | Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников | Январь – август 2022 года – 2027 год | Наличие у учителей –предметников рабочих программ по предмету | Руководители РМО, ШМО, учителя-предметники |
| 1.5. | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО | Август 2022 года – 2027 год | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Управление образования, методисты, руководители ОО |
| 2 | Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне РУО и на уровне ОО | Декабрь 2021 года | Наличие приказа о создании рабочей группы | Управление образования |
| 2.2. | Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2027 г.г., 1 раз в месяц | Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Управление образования, методисты, руководители ОО |
| 2.3. | Проведение мониторинга готовности ОО для к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые) | Декабрь 2021 года | Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих | Управление образования, методисты, руководители ОО |

| | | | | |
|------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. | |
| 2.4. | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2027 г.г. | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Управление образования, методисты, руководители ОО |
| 2.5. | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | 2022 – 2027 г.г., один раз в год | Формирование учебного плана ОО | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО |
| 3 | Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Управление образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО |
| 3.2. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Управление образования, методисты |
| 3.3. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2024 г.г. | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО | Управление образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО |
| 3.4. | Проведение заседаний районных и школьных методических объединений | 2022-2024 г.г. | Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО, руководители РМО, ШМО |

| | | | | |
|------|--|--------------------|---|--|
| 3.5. | Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования | 2021/2022 уч.г. | Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкета или дневник наблюдения по результатам апробации | Управление образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО |
| 4 | Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | май 2022г. | Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров | Руководители ОО, методист МБУ ДО «Радуга» |
| 4.3. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; | Постоянно | Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС | Управление образования, методисты, руководители ОО |

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| | – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов | | ООО | |
| 4.4. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | до 01.09.2022 г. – до 01.09.2024, один раз в год | Утвержденные должностные инструкции работников. | Управление образования, руководители ОО |
| 5 | Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 5.1. | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | Постоянно | Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО | Управление образования, методисты, руководители ОО |
| 5.2. | Размещение на сайтах управления образования, ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022г. | Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах | Управление образования, руководители ОО |
| 5.3. | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2024 г.г. | Протоколы родительских собраний (районного, общешкольного и классного). | Управление образования, руководители ОО |

| | | | | |
|------|---|--------------------------------|--|---|
| 5.4. | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО, РМО |
| 6 | Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 6.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | Постоянно | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Руководители ОО |
| 7 | Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 7.1. | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022-2024 г.г., один раз в год | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 7.2. | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль-август 2022 – 2024г.г. | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники. | Методист МБУ ДО «Радуга», руководители ОО |
| 7.3. | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования | Постоянно | Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |