

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИЧУРСКИЙ РАЙОН»

671360, с. Бичура, ул. Советская, 43
тел. 8 (301-33) 41-1-07, 41-8-43
факс 8 (30133) 41-3-57

edubich03@mail.ru

«13» мая 2022г.

Исх № 551

ГАУ ДПО РБ «БРИОП»

Об исполнении мероприятий региональной Дорожной карты реализации федерального проекта «500+» в ОУ МО «Бичурский район»

В исполнении протокола №3 совещания с муниципальными координаторами, кураторами, администрациями ОУ ШНОР от 12.05.2022 г. МУ РУО администрации МО «Бичурский район» сообщает, что в 2022 году определены участниками федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» «500+». образовательные учреждения МБОУ «Посельская СОШ» и МБОУ «Новосретенская СОШ» В рамках проведение планового мониторинга реализации 1 этапа проекта исполнены следующие мероприятия региональной дорожной карты:

П.п	Мероприятие	Действия/результаты
1.2	Отбор ШНОР для участия в проекте	На основании приказа Министерства образования и науки РБ №1693 от 15.12.21г определены 2 ОУ Бичурского района – участники проекта
1.3	Отбор кандидатов в кураторы	Исх № 1235 от 10.12.2021 г Кандидатуры кураторов и муниципального организатора направлены в ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
1.4	Отбор муниципальных координаторов	
1.5	Анкетирование ШНОР. Формирование РПШ	Анкетирование прошли учащиеся 6,9 классов, педагоги ОУ и родители обучающихся.
1.6	Анкетирование кандидатов в кураторы	На основании приказа Министерства образования и науки РБ №130 от 07.02.22г утверждены кураторы: Бурцева М.Н (зам дир по ВР МБОУ «Мало-Куналейская СОШ»), Разуваева В.Я. (директор МБОУ «Буйская СОШ»). Муниципальный координатор - Петрякова М.В (зав РИМЦ МУ РУО_
1.7 1.15	Сбор данных для заключения договоров	100% кураторов заключили договора
1.10	Организация работы ОУ с РПШ. Посещение школ кураторами	Школами проведена самодиагностика, совместно с кураторами определены направления, в рамках

		которых утверждены меры по снижению рисков. Результаты самодиагностики загружены в ИС МЭДК
1.11	Рабочее совещание по итогам первичного посещения ШНОР кураторами	Разработка школами документов по выходу из кризисной ситуации:
1.12	Работа с концептуальными документами	Школами разработаны концептуальные документы: Концепции развития, Программ развития
1.13	Первичное посещение	По итогам первичного посещения школ кураторами проекта рабочим группам в ОУ оказана консультационная помощь. Результаты посещения размещены на страницах сайта ОУ https://poska.buryatschool.ru/upload/buryascposka_new/files/19/02/190297701f2ad7011def57c2597b78d4.pdf https://novos.buryatschool.ru/upload/buryascnovos_new/files/79/63/79636e742cffb9a22b92ff6ffc7bbc74.pdf
1.16	Организация работы по контролю качества подготовки документов школ с НОР	02.03.22 г Рабочее совещание по вопросам реализации федерального проекта «500+» в рамках мониторинговых мероприятий в общеобразовательных организациях МО «Бичурский район». 01.04.22 г Административное совещание с руководителями ОУ (3 вопроса повестки- Мероприятия по переходу ШНОР в режим эффективного функционирования) Перед загрузкой документы прошли экспертизу в ГАУ ДПО РБ «БРИОП»
1.17	Размещение документов в ИС МЭДК	Концепция и программа развития, среднесрочные и антирисковые программы загружены в ИС МЭДК
1.18 1.20	Информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках проекта «500+»	На сайтах ОУ и сайте РУО созданы вкладки в которых размещена информация о проводимых мероприятиях в рамках проекта «500+» https://novos.buryatschool.ru/?section_id=242 https://poska.buryatschool.ru/?section_id=225
1.25	Обеспечение обновления материально-технической базы	100% школ участниц проекта «500+» обновили свое оборудование в рамках НП «Образование»
2.3	Составление графика прохождения КПК педагогическими работниками школ - участников проекта (КПК Академии Мин просвещения	В КПК по направлению «Школа современного учителя» Академии Просвещения РФ принимают участие 6 педагогов, в КПК по направлению «Точки роста» -7 педагогов 80% педагогов ШНОР повысили свою квалификацию

	России, региональные КПК)	
2.4	Организация мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи ОУ	В рамках взаимодействия школ, для участников проекта, состоялся информационный методический семинар с элементами тренинга в педагогических коллективах с привлечением педагога-психолога ГБОУ «Республиканский центр образования» Кожевниковой Л.В Определен план мероприятий в рамках стажировки в успешных ОУ
2.5	Включение в выборку для участия в региональных мониторингах	100% школ принимали участие в региональных мониторингах оценки качества образования - региональный мониторинг по функциональной грамотности (читательская, естественнонаучная и математическая грамотность 6 кл - региональный мониторинг по русскому языку, 9 кл
2.8	Организация стажировочных площадок	Приказ МУ РУО №127 от 14.04.2022 «Организация стажировочных площадок для педагогических управленческих кадров школ с низкими образовательными результатами» 100% педагогов примут участие в работе стажировочных площадок
2.11	Активизация движения наставников	Приказ МУ РУО №62 от 02.03.2022 «О развитии системы наставничества в образовательных учреждениях МО «Бичурский район»»

Начальник МУ РУО

Н.А. Иванов

Исп: М.В. Петрякова, зав РИМЦ

Тел: 41536