



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БИЧУРСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 17 » января 2022
с. Бичура

№ 11р


Об утверждении Плана (муниципальной дорожной карты) мероприятий по созданию и функционированию в 2022 году в общеобразовательных учреждениях МО «Бичурский район» Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации Федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование», мероприятий, предусмотренных приказом Министерства образования и науки республики Бурятия от 01.12.2021 № 1629 «О создании Центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах «Точка роста», на основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 № ТВ-1913/02 «О направлении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» МКУ Администрация МО «Бичурский район» постановляет:

1. Утвердить План (муниципальная дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию в 2022 году в МБОУ «Буйская СОШ», МБОУ «Бичурская СОШ №3», МБОУ «Гочитская СОШ», МБОУ «Еланская СОШ», МБОУ «Потанинская СОШ» Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – План (муниципальная дорожная карта))

2. Контроль за исполнением Плана (муниципальной дорожной карты) возложить на первого заместителя руководителя МКУ Администрация МО «Бичурский район» по социальному развитию С.М. Бухольцева – руководителя муниципального проекта «Современная школа» (Соглашение о реализации муниципального проекта «Современная школа (Бичурский район)» №342/Бчр-1)

Глава МО «Бичурский район»



В. В. Смолин

Утвержден
 Распоряжением МКУ Администрация
 МО «Бичурский район» РБ
 от « 17 » января 2022 г. № 11-р

**План (муниципальная дорожная карта)
 мероприятий по созданию и функционированию в 2022 году
 в общеобразовательных учреждениях МО «Бичурский район» Центров образования
 естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

	Мероприятие	Результат	Ответственный	Срок
1	Утверждение Плана (муниципальной дорожной карты) мероприятий по созданию и функционированию Центров "Точка Роста"	Распоряжение МКУ Администрация МО «Бичурский район»	Начальник МУ РУО администрации МО «Бичурский район»	До 20.01.2022
2	Определение должностных лиц, ответственных за создания и функционирования Центров «Точка роста»	Распоряжение МКУ администрации МО «Бичурский район»	первый заместитель руководителя МКУ Администрация МО «Бичурский район» по социальному развитию С.М. Бухольцев.	20.01.2022
3	Разработка нормативных документов (приказов) о создании Центра и назначении руководителя Центра в образовательных учреждениях	Приказы о назначении руководителя Центра .	МУ РУО (Петрякова М.В.) Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	До 20.01.2022
4	Разработка и утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	До 20.01.2022
5	Выбор дизайн-проекта и проекта зонирования помещений Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ Министерства образования и науки РБ	Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	До 15.01.2022
6	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и	Приказ МУ РУО об утверждении медиаплана	МУ РУО Григорьев С.Е.	До 01.03.2022

	функционирования Центра			
7	Составление сметы расходов на подготовку помещений Центра в соответствии с типовым дизайн-проектом.	Смета расходов	Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	февраль-2022
8	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приведение их в соответствие с Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 № ТВ-1913/02	Фото-мониторинг (1 этап)	Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	До 01.08.2022
9	Создание вкладки «Точка Роста» на официальном сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет» Размещение информации об образовательных программах и оборудовании Центра «Точка роста», планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях.		Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	До 01.08.2022
10	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников Центров в дистанционной форме и участие в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом и региональным оператором проекта	Удостоверения о повышении квалификации педагогов и сотрудников Центров	МУ РУО (Петрякова М.В.) Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	январь-август 2022 г.
11	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ ОУ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра.	Локальные акты ОУ	МУ РУО (Петрякова М.В.) Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	До 01.08.2022

12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности естественно-научной и технологической направленностей	Локальные акты ОУ	МУ РУО (Петрякова М.В.) Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	До 01.08.2022
13	Получение и размещение оборудования для Центров в образовательных учреждениях	Акт приемки-передачи оборудования	МУ РУО (Ткачев М.А.) Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	До 01.09.2022
14	Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров образования естественно научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями	Фото-мониторинг (2 этап)	МУ РУО (Ткачев М.А.) Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	До 25.09.2022
15	Начало работы центров образования естественно научной и технологической направленностей «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	МУ РУО (Иванов Н.А.) Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	01.09.2022
16	Мониторинг выполнения индикативных показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в ОУ	Отчет о выполнении показателей реализации мероприятий (прил №4 к приказу Министерства образования и науки РБ №1629 от 01.12.2021г)	МУ РУО (Петрякова М.В.) Руководители ОУ Куприянова З.А. Разуваева В.Я. Иванов В.В. Истомина Т.И. Цыбенков Э.В.	01.10.2022 Далее ежеквартально